

Министерство образования и молодежной политики  
Свердловской области  
Департамент образования Администрации  
города Екатеринбурга  
**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ  
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №52**  
(МБОУ СОШ № 52)  
620024, г. Екатеринбург, ул. Бисертская 30,  
тел.(факс) 2556787, 873105@mail.ru



УТВЕРЖДЕНО:  
Директор МБОУ СОШ №52 /Ю.А. Барашкина/  
Приказ № 155-од от 16.03.2022 г.

### Дорожная карта мероприятий по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО, ФГОС ООО

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Ответствен ные	Результат
<b>1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО</b>				
1	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	Апрель 2022 года	Директор	Приказ о создании рабочей группы по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО.
2	Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО	Май 2022 года	Директор	Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО

	и ООО			
3	Проведение классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО	Май, ежегодно с 2022 года	Заместитель директора УВР	Протоколы классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО
4	Проведение классных родительских собраний в 5-х классах, посвященных переходу на новые ФГОС ООО	Май, ежегодно, с 2022 года	Заместитель директора УВР	Протоколы классных родительских собраний в 5-х классах, посвященных переходу на новые ФГОС ООО
5	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся	Ежегодно, в течение учебного года в соответствии с графиком	Заместитель директора МР	Аналитические отчеты замдиректора по УВР и ВР о проведенных просветительских мероприятиях Пакег информационно-методических материалов Разделы на сайте ОО
6	Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	апрель – июнь 2022 года	Заместитель директора МР	Аналитическая записка об оценке условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС НОО и ООО
7	Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации ООП НОО и ООО действующим	март – июнь 2022 года	Заместитель директора АХЧ	Аналитическая записка об оценке материально-технической базы реализации ООП НОО и ООО, приведение ее в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО



	санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда			
8	Комплектование библиотеки по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	Ежегодно до 1 сентября	Заместитель директора АХЧ	Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО и ООО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников
9	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО	Июнь 2022 года	Заместитель директора УВР	Аналитическая справка замдиректора по УВР. Аналитическая справка замдиректора по ВР
10	Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия образовательной организации и учреждений дополнительной образовательной организации детей, учреждений культуры и спорта, средних специальных и высших учебных	Июнь 2022 года- октябрь 22	Директор	Модели сетевого взаимодействия Договоры о сетевом взаимодействии

	заведений, учреждений культуры, обеспечивающих реализацию ООП НОО и ООО в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ООО			
11	Обеспечение координации сетевого взаимодействия участников образовательных отношений по реализации ООП НОО и ООО в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ООО	В течение всего периода	Директор	Пакет документов по сетевому взаимодействию
2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
12	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода	Заместитель директора МР	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО
13	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС ООО	В течение всего периода	Заместитель директора МР	Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС ООО
14	Внесение изменений в программу развития образовательной организации	Апрель 2022 года	Директор	Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации
15	Внесение изменений и	До	Директор	Устав образовательной организации



	дополнений в Устав образовательной организации (при необходимости)	01.09.2022		
16	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО	июнь 2022 - сентябрь 2022	Директор	Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО
17	Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников образовательной организации	До 01.09.2022	Директор	Должностные инструкции
18	Разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО основной образовательной программы НОО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО	До 01.08.2022	Заместитель директора УВР	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы НОО. Основная образовательная программа НОО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД
19	Разработка на основе примерной основной образовательной программы ООО основной	До 15.08.2022	Заместитель директора УВР	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы ООО. Основная образовательная программа ООО, в том числе

<p>образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО</p>			<p>рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД</p>
<p>20 Утверждение основных образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, на заседании педагогического совета</p>	<p>До 01.09.2022</p>	<p>Директор</p>	<p>Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД</p>
<p>21 Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-х и 5-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2022/23 учебный год</p>	<p>До 30.08.2022</p>	<p>Заместитель директора УВР</p>	<p>Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО</p>
<p>22 Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-х и 5-х классов на 2022/23 учебный год в</p>	<p>До 31 августа 2022 года</p>	<p>Заместитель директора УВР</p>	<p>Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-х и 5-х классов</p>



	соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО			
23	Утверждение списка УМК для уровней НОО и ООО	Ежегодно	Заместитель директора МР	Приказ об утверждении списка УМК для уровней НОО и ООО с приложением данного списка
3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
24	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	До апреля 2022 года	Заместитель директора МР	План методической работы. Приказ об утверждении плана методической работы
25	Корректировка плана методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с ориентацией на проблемы перехода на ФГОС НОО и ООО	Июнь, ежегодно	Заместитель директора МР	План методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации
26	Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическим коллективом	В течение учебного года ежегодно	Заместитель директора МР	Протоколы заседаний педагогического совета
27	Обеспечение консультационной методической поддержки	В течение всего	Заместитель директора	Аналитическая справка замдиректора по УВР

	педагогов по вопросам реализации ФГОС НОО и ООО	периода	МР	
28	Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода с	Заместитель директора УМР	План работы педагога-психолога. Аналитическая справка замдиректора по УВР
29	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО	В течение всего периода	Заместитель директора МР	Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО
30	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО	В течение всего периода	Заместитель директора МР	Пакет методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО
31	Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	До 1 сентября ежегодно	Заместитель директора МР	План функционирования ВСОКО на учебный год. Аналитические справки по результатам ВСОКО
4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
32	Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Апрель 2022 года	Заместитель директора УВР	Аналитическая справка замдиректора по УВР



33	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	ежегодно	Заместитель директора УВР	Аналитическая справка замдиректора по УВР
34	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО	Ежегодно в течение всего периода	Заместитель директора УВР	План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО. Аналитическая справка замдиректора по УВР
35	Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год	До 31 августа ежегодно	Директор	Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год
5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
36	Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО	В течение всего периода	Заместитель директора УВР	Сайт образовательной организации Пакет информационно-методических материалов

	и ФГОС ООО			
37	Информирование родительской общестственности о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода	Заместитель директора УВР	Сайт образовательной организации, информационный стенд в холле образовательной организации
38	Изучение и формирование мнения родителей о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО, представление результатов	В течение всего периода	Заместитель директора УВР	Сайт образовательной организации, информационный стенд в холле образовательной организации. Аналитические справки заместителей директора по УВР, ВР, педагога-психолога
39	Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода	Заместитель директора АХЧ	Сайт образовательной организации, информационный стенд в холле образовательной организации