



УТВЕРЖДЕНО

Директор МБОУ СОШ №52

Ю.А. Барашкина

Приказ №488 от 29.09. 2020

**Дорожная карта внедрения целевой модели наставничества в Муниципальном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №52» города Екатеринбурга**

Мероприятие	Сроки	Ответственные
Информирование педагогического сообщества образовательной организации о реализации программы наставничества	Октябрь 2020	Директор МБОУ СОШ №52
Проведение анкетирования среди педагогов, желающих принять участие в программе наставничества. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных участников программы	Октябрь 2020	Куратор внедрения модели
Анализ полученных от наставляемых и третьих лиц данных. Формирование базы наставляемых	Октябрь 2020	Куратор внедрения модели
Выбор форм наставничества, реализуемых в рамках текущей программы наставничества	Октябрь 2020	Куратор внедрения модели
Оценка участников-наставляемых по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников	Октябрь 2020	Куратор внедрения модели
Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в программе наставничества. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных	Октябрь 2020	Куратор внедрения модели
Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых. Формирование базы наставников	Октябрь 2020	Куратор внедрения модели
Оценка участников-наставников по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников	Октябрь 2020	Куратор внедрения модели

Проведение собеседования с наставниками	Октябрь 2020	Директор МБОУ СОШ №52 Куратор внедрения модели
Поиск экспертов и материалов для проведение обучения наставников	Октябрь - ноябрь 2020	Директор МБОУ СОШ №52 Куратор внедрения модели
Обучение наставников	Ноябрь 2020	Куратор внедрения модели
Организация групповой встречи наставников и наставляемых	Ноябрь 2020	Куратор внедрения модели
Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого наставника/наставляемого после завершения групповой встречи	Ноябрь 2020	Куратор внедрения модели
Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников и наставляемых в пары	Ноябрь 2020	Куратор внедрения модели
Информирование участников о сложившихся парах/группах. Закрепление пар/групп распоряжением руководителя образовательной организации	Ноябрь 2020	Директор МБОУ СОШ №52 Куратор внедрения модели
Проведение первой, организационной, встречи наставника и наставляемого	Ноябрь 2020	Директор МБОУ СОШ №52 Куратор внедрения модели
Проведение второй, пробной рабочей, встречи наставника и наставляемого	Декабрь 2020	Куратор внедрения модели
Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества с наставником и наставляемым	Декабрь 2020	Куратор внедрения модели
Регулярные встречи наставника и наставляемого	Декабрь 2020 – май 2021	Куратор внедрения модели
Сроки сбора обратной связи от участников программы наставничества	Декабрь 2020 – май 2021	Куратор внедрения модели

	ежемесячно	
Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого	Май 2021	Куратор внедрения модели
Проведение групповой заключительной встречи всех пар и групп наставников и наставляемых	Май 2021	Директор МБОУ СОШ №52 Куратор внедрения модели
Анкетирование участников. Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества	Май 2021	Куратор внедрения модели
Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества	Май 2021	Директор МБОУ СОШ №52 Куратор внедрения модели
Оформление итогов и процессов совместной работы в рамках программы наставничества в кейсы	Май 2021	Куратор внедрения модели